

# Taaie gesprekken over ring

GERDT VAN HOFSLLOT

**GRONINGEN** D66-gedeputeerde Fleur Gräper houdt vertrouwen in de aannemerscombinatie Herepoort, die verantwoordelijk is voor de moeizame ombouw van de zuidelijke ringweg.

Gräper reageert op de aanzwellende kritiek op het megaproject, dat in zwaar weer is beland. VVD-Statelid Nico Bakker pleit ervoor het project *on hold* te zetten.

Hij wil eerst duidelijkheid over wie voor de extra kosten opdraait. Pas daarna kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

Het Groninger SP-raadslid Wim Koks deelt die zorg en zegt dat het vertrouwen in aannemer Herepoort tot een minimum is gedaald.

Heeft de D66-gedeputeerde nog wel vertrouwen in de aannemer? „Die vraag is me in juni ook gesteld. En net als toen zeg ik nu: ja, ik heb nog steeds vertrouwen in de aannemer en in het plan. Er zijn problemen en daar werken we keihard aan. Ik ben er dagelijks mee bezig”, aldus Gräper.

Provincie, gemeente en Rijkswaterstaat overleggen in een stuurgroep met de aannemer over een oplossing voor de problemen en over de extra kosten die worden gemaakt.

Die conversaties zijn moeilijk, erkent Gräper. „Het zijn geen eenvoudige gesprekken. De impact van dit project op de stad is heel groot. Het raakt veel mensen. Maar we werken er keihard aan. Of ik denk dat ze resultaat zullen hebben? Ik ga zelden een gesprek aan als ik denk dat het weinig kans van slagen heeft.”

Gräper zegt niet zo bang te zijn dat de aannemer de handdoek in de ring gooit. „De consequenties van eruit stappen zijn immens. Materieel, juridisch en sociaal. Dat is niet iets waar je makkelijk overheen kunt stappen.”

Of er een deadline is, wil ze niet zeggen. „Wanneer we eruit zijn, maken we dat meteen bekend.”

De ombouw van de zuidelijke ringweg had eigenlijk al bijna klaar moeten zijn, maar is jaren vertraagd, tot tenminste 2024. De operatie, waarvoor zo'n 800 miljoen euro beschikbaar is, wordt geplaagd door tegenvallers, technische complicaties en onvoldoende voorbereiding. Dit terwijl de overlast voor omwonenden en weggebruikers fors is.

Inmiddels liggen de werkzaamheden grotendeels stil, in afwachting van aangepaste plannen. Onduidelijk is wie opdraait voor de extra kosten, onder meer voor nieuwe onderzoeken en het langer in de benen houden van de organisatie. De vraag is of de stroppenpot van de provincie groot genoeg is.