



Op allerlei bouwplaatsen langs de ringweg is het stil. Het Vrijheidsplein (linksboven) is een van de weinige uitzonderingen. Stil is het onder meer bij de Brailleweg , de Bornholmstraat en het Stadspark (van rechtsboven met de klok mee). FOTO'S DVHN

‘Alsof niemand weet hoe nu verder’

FRITS POELMAN
MAAIKE WIND

GRONINGEN Aanpak Ring Zuid moet zo snel mogelijk duidelijk maken wat er aan de hand is met de bouw van de Zuidelijke Ringweg, vinden VVD en Partij voor de Dieren.

„Het lijkt wel of niemand weet hoe we verder moeten”, zegt Statenlid Nico Bakker (VVD). Hij maakt zich zorgen en wil uiterlijk woensdag van gedeputeerde Fleur Gräper (D66) weten wat de stand van zaken is. „Wij maken ons grote zorgen. Omwonenden en ondernemers zitten in de ellende en verdienen duidelijkheid”, aldus Bakker.

Gräper is voorzitter van de stuurgroep die leiding geeft aan projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de weg, de provincie verantwoordelijk voor de financiële risico's. De stad Groningen zit ook in de stuurgroep. Statenlid Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) vermoedt dat aannemer Herepoort een dezer dagen

de handdoek in de ring gooit omdat het ontwerp niet te realiseren zou zijn. De onrust over de weg nam deze week toe, omdat bijna nergens langs de weg meer wordt gewerkt. Ook niet op plekken waar de voorbereidingen doorgingen na het afblazen van de zomerstremming. Daarbij werd duidelijk dat de oplevering van 2021 tot 2024 was uitgesteld. Aanpak Ring Zuid had in de zomer geen vertrouwen in het plan van de aannemer. Die wilde tijdens een 'zomerstremming' (tijdelijk geen verkeer op een deel van de weg) alvast beginnen met de aanleg van de bouwput voor de verdiepte ligging.

Herepoort zou na de vakantie op verschillende plekken doorgaan met voorbereidingen, zoals de aanleg van een tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein. De bouwer is daar alsnog vertrokken, met achterlating van een half afgebouwd viaduct.

Ook op andere plekken langs de ringweg zijn bouwplaatsen afgesloten en materialen weggehaald. Alleen bij het Vrijheidsplein (onderhoud viaduct) en de skivijver (be-



schermen waterleiding) was deze week beweging. Naar verluidt keert de bouwer pas na de winter terug.

Herepoort geeft volgende week duidelijkheid. Aanpak Ring Zuid zegt dat de samenwerking in stand

blijft en dat de bouwers een nieuwe planning maken. Gisteren werd een grote machine aangevoerd voor bodemonderzoek voor de fundering van de verdiepte ligging. Het bedrijf verlegt ook een glasvezelkabel.

Vakbond FNV maakt zich zorgen, zegt Helga Tienkamp. „Wij horen dat achter de schermen wordt besproken wie aansprakelijk is en hoe het verder moet. Verder hoor ik niets. Dat is geen goed teken.”