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Risicoanalyse + second opinion
VDL Ring Groningen Zuid

30 januari 2019

] 3 - ARZ
i | -RWS 10.2.e
I -TNO
I | - Deltares
I | - Deltares
I 1| - Deltares

Deltares
?

Enabling Delta Life

Programma:

20min Introductie VDL — |
10min Vraagstelling RWS —
20min Geologisch profiel —

{EOEEY SRS

30min Bevindingen sec.op. -
10min Reacties/Ervaringen Groningen — Allen

45min Discussie risicoanalyse
15min Hoe verder met de VDL
5min Samenvatting/afronding
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Inleiding door , Projectbureau ARZ 10.2.e

Risicosessie bouwkuip VDL

Delthres
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Vraagstelling RWS | e

Aanleiding:
*  Wijziging diepte kwelschermen (damwanden) door CHP
* Redeneerliin CHP
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1. Uitgangspunten bemalingsontwerp CHP t.a.v. doorlatendheid en
homogeniteit:

= kans voorkomen zandlagen anders dan zeer fijn zand?
= overeenkomst met informatie boringen en sonderingen CHP?

= kans afwijking aanname sterk gelaagd watervoerend pakket
met fijn zand en kleine verticale doorlatendheid?

2. Resultaten 2 pompproeven:
= uitvoering pompproeven en conclusies juist?
= pompproeven representatief voor hele VDL-tracé?
= extra onderzoek nodig?
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3. Grondwatermodel:

*  bodemopbouw juist vertaald naar model en
parameters?

*  worst-case scenario’s voldoende voor risicobeeld?
* bemalingsdebiet (met bandbreedte)?
= omvang beinvioeding grondwater (met variaties)?
« effecten in omgeving (met variaties)?

4. Beheersmaatregelen in relatie tot effecten:
= wat zijn hier adequate en reele maatregelen?
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5. Risicobeschouwing uitvoeringswijze (constructieve
veiligheid van bouwkuip irt gechydrologie):
= risico’s veiligheid, stabiliteit damwanden en werkvloer?
= beheersmaatregelen en terugvalopties volgens CHP?
= voorgestelde maatregelen adequaat en realistisch?
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Beeld CHP
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Analyse van Peelo zandmonsters uit geotechnisch lab (Wiertsema):
239 Korrelverdelingen > berekening van doorlatendheid (meng)
80 Constant head test > meting van doorlatendheid (steek)

k av=0,9a 1,25 m/d, k. max=17,6 a 58 m/d

Histogram doorlatendheid Peelo Formatie

k uit kvd met slibcorrectie
k uit constant-head-test lab
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Fractie

[obv d50]

Zeer grof grind
Matig grof grind
Fijn grind
Uiterst grof zand
Zeer grof zand
Matig grof zand
Matig fijn zand
Zeer fijn zand
Uiterst fijn zand
Silt
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Verdeling doorlatendheden in profiel

evniation (AP +m)
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1. Uitgangspunten bemalingsontwerp CHP t.a.v. doorlatendheid en
homogeniteit:

= kans voorkomen zandlagen anders dan zeer fijn zand?
Ja, 26% k>1 m/d, 6% matig fijn tot grof zand

» overeenkomst met informatie boringen en sonderingen CHP?
Ja, maar interpretatie iets anders

= kans afwijking aanname sterk gelaagd watervoerend pakket
met fijn zand en kleine verticale doorlatendheid?

Niet echt gelaagd maar meer matig doorlatende matrix

met redelijk doorlatende delen (waaiers), vooral tussen
spoor/kanaal en Europaplein
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Beoordeling pompproeven ~q i

2. Resultaten 2 pompproeven:
* uitvoering pompproeven en conclusies juist?
« pompproeven representatief voor hele VDL-tracé?
+ extra onderzoek nodig?
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Put tot NAP-25m
Peilbuizen in holocene laag boven keileem
Peilbuizen in Peelo zand onder keileem NAP -15m

Stationaire ijking op eindverlaging pompproef Hereweg Stationaire ijking op eindverlaging pompproef Wichersstr

Q=13,9 m3/u, kD1=50 m2/d, ¢_v=3000 tot 30000 d 0=19,1 m3/u, kD1=60 a 70 m2/d, c_v=800 a 1400 d
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* Nauwelijks verlagingen boven keileem bij Hereweg

* Verlaging boven keileem kwart van stijghoogteverlaging bij Wichersstr
*  Wat grote foutenmarge in ijking

* Peelo in westen kleiig fijn zand en naar oosten toe matig fijn/grof zand
+ kD=50 a 70 m2/d uit bandbreedte CHP aanhouden

* Beneden NAP — 30 m nog behoorlijk deel van doorlaatvermogen

» Of er komen wat groffere delen voor in fijne matrix

» \erticale doorlatendheid Peelo zand niet uit te werken

* Weerstand keileem enorm in westen en 800 tot 1400 d in oosten

* Potklei op -40 a -50 aan onderzijde ipv volledig afgesloten in CHP

*  Weerstandpotklei niet uit te werken

* Pompproeven herhalen met diepere peilbuizen/boringen analyseren
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